
Délégation des services publics 
d’assainissement en milieu rural : cas de 14 

communes rurales au Burkina Faso



1- Résumé -Rappel des objectifs
 Objectif global

Contribuer à augmenter durablement et équitablement l’accès à l’assainissement de 457.695 

personnes  vivant dans les 14 communes  rurales  afin de réduire le taux de prévalence des 

maladies liées au péril fécal et le taux de mortalité infantile.

 Objectif spécifique

Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène, renforcer les capacités de maitrise d’ouvrage des 

communes en assainissement, structurer et stimuler le marché local de l’assainissement dans les 

communes concernées 

 Zone d’intervention

Balé (Pompoï, Bana, Yaho, Bagassi, Pâ, Oury, Siby)  

Koulpélogo (Dourtenga, Lalgaye, Comi-Yanga, Yondé, Sangha,Soudougui et yargatenga)

 Durée: 44 mois du 1er d’avril 2014 au 30 Novembre 2017



2- Les Partenaires du projet

Partenaires Statut (CAF) Pourcentage

Union Européenne Donnateur 1,639,892,500 75%

WaterAid Demandeur 426,590,483 20%

Communes (14) Codemandeurs 70,187,399 3%

DAKUPA Codemandeur 24,926,366 1%

VARENA-ASSO Codemandeur 24,926,366 1%

DGA, DREA,  DRS, DGRE, 



3- Résultats spécifiques Attendus

 R1 : 241.215 personnes des 14 communes ont accès à des
services d'assainissement améliorés et adoptent des pratiques
saines d’hygiène (réalisation de 15208 latrines et la réhabilitation
de 4275 latrines traditionnelles et 255 latrines adaptées aux
personnes vivant avec un handicap )

 R2 : 1.425 petits opérateurs d’assainissement sont capacités
pour animer les marchés locaux d’assainissement ( s’agit des
maçons pour la construction des ouvrages, des gérants de
boutiques d’assainissement , associations locales de jeunes et de
femmes

 R3 : Les 14 communes sont dotées d’approches efficaces de
promotion de l’assainissement et de l’hygiène



4- Les composantes du projet 
1.  Appui à la 

Promotion de l’hygiène, 
et marketing de 
l’assainissement 

2 . Développement des 
capacités des 

opérateurs locaux 
d’assainissement 

3- Appui à la maitrise 
3d’ouvrage communale 

4. Gestion, suivi-
évaluation et 
capitalisation

Assainissement 
durable des 14 

communes  



4- La Stratégie de mise en œuvre 
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5 – Schémas des acteurs de la Délégation 



6- Processus de la Conduite de Délégation 

Activités Réalisées : 

L’établissement d’une 
base de donnée 
d’organisations 
communautaires par 
commune

L’inexistence d’associations reconnues officiellement 
dans certaines communes ou le désintérêt des 
associations pour les activités de promotion de 
l’hygiène et l’assainissement constituaient un risque 
majeur pour le projet 

Signature de 
convention de 
partenariat

14 conventions de partenariat signés entre 
WaterAid, les communes , VARENA et DAKUPA 
-02 protocoles de collaboration ont été  signés entre 
WaterAid, les DRS , VARENA et DAKUPA

La sélection des 
associations 
délégataires

Par appel à candidatures dans chaque Mairie à 
travers des affiches publiques et l’utilisation de 
crieurs publics



Processus de la Conduite de Délégation 

Activités Réalisées

Contractualisation 
des communes avec 
les associations

Chaque association recrutée a signé un contrat 
de prestations avec la mairie pour la durée du 
projet. Les contrats ont été co-signés 
respectivement par VARENA-ASSO et DAKUPA 

Equipement 
minimal des 
associations 
délégataires 

Chaque association qui avait  une équipe de 3 
personnes dont un superviseur et deux (02) 
animateurs a été équipée de motos pour les 
sorties de suivis 

Renforcement des 
capacités des 
associations 
délégataires 

Sessions de formation sur l’ATPC, ATPL, PHA, 
Suivis Post déclenchement, 



Résultats atteints par la délégation   

• 14  journées de dialogue communal organisées dans les 
Balé et  Koulpelogo

• 1469 opérateurs locaux (maçons, hygiénistes, gérants 
boutiques, associations locales, CAV)ont été formés et 
équipés pour l’animation du marché local de 
l’assainissement

• 84 000  personnes sont touchées par les VAD par an par les 
hygiénistes dans les Balé et  168 000  personnes sont 
touchées par les VAD par an par les hygiénistes dans le 
Koulepelogo

• BALE: 8629 latrines achevées dont 4799 nouvelles et 3520 
réhabilitations; 310 latrines auto construites KOULPELOGO
8967 latrines achevées et 300 réhabilitations effectuées;  
250 latrines auto-construites. 255 latrines adaptées à des 
personnes vivant avec un handicap  



Résultats atteints par la délégation 

BALE: 93 campagnes d’IEC ont été conduites dans  les 93 villages 
déclenchés,  116  VAD réalisées par les agents de la santé 07 
prestations de troupes théâtrales dans 07 communes  et 37 
villages FDAL
KOULPELOGO: - 192 campagnes d’IEC ont été conduites dans  les 
190 villages déclenchés,  451 VAD réalisées par les agents de la 
santé, 08 prestations de troupes théâtrales dans 07 communes et 
19 villages FDAL
Plus de 20 émissions radiophoniques réalisées 



Apprentissage-Défis  

Apprentissage

 La Délégation des services d’assainissement et de promotion de l’hygiène par la 
contractualisation avec les  Associations locales permet aux communes rurales qui 
ne disposent pas d’une capacité technique  suffisante en assainissement, 
d’atteindre une couverture satisfaisante 

 La Délégation des services d’assainissement et de promotion de d’hygiène par la 
contractualisation avec les  Associations locales permet de constituer à terme, une 
expertise locale pour la promotion de l’assainissement après la fin des projets  

Défis 

 Insuffisance/Manque  d’associations ayant une expérience EHA au niveau 

communal

 La professionnalisation des associations délégataires    



Merci

MERCI 


