

ETAT D'AVANCEMENT DES PREPARATIFS DU CONGRES AAE 2018




13 -17 février 2017 – Skhirate, Rabat

1. Les organes de gestion locale (CLO et CDO) sont mis en place;
2. Le thème et les sous-thèmes du congrès sont approuvés;
3. Le logo du congrès est approuvé;
4. Le lieu du congrès est arrêté ;
5. Le draft du budget est élaboré;
6. **Le lancement officiel du congrès a été réalisé le 26/01/ 2017 ;**
7. Le concept du congrès est en cours de finalisation;
8. Les comités programme et scientifique, pour les appels à candidature, sont constitués;
9. L'agence pour l'exposition est choisie => **Visite du site effectuée du 19 au 20/01/2017;**
10. Le site web du congrès est en cours de finalisation (<http://138.197.25.13/>);
11. **Le compte bancaire du Congrès est ouvert;**
12. Le recrutement de l'Agence Communication/Évènementiel est en cours de finalisation (dépouillement offres);



13 -17 février 2017 – Skhirate, Rabat

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



DU 11 AU 16 FEVRIER 2018

13 -17 février 2017 – Skhirate, Rabat