



Les assises du Conseil Scientifique & Technique de
l'Association Africaine de l'Eau



ETAT D'AVANCEMENT DES PREPARATIFS DU CONGRES AAE 2018




17-21 juillet 2017 – La Palm Royal Beach Hôtel, Accra

1. Les organes de gestion locale (CLO et CDO) sont mis en place;
2. Le thème et les sous-thèmes du congrès sont approuvés;
3. Le logo du congrès est approuvé;
4. Le lieu du congrès a été modifié en avril 2017;

CICB



HOTEL AMITIE



17-21 juillet 2017 – La Palm Royal Beach Hôtel, Accra

5. Le projet budget est élaboré et sera soumis pour validation au CD lors de ce CST;
6. Le lancement officiel du congrès a été réalisé le 26/01/ 2017 ;
7. Le concept du congrès est en cours de finalisation (changement site);
8. Les comités programme et scientifique, pour les appels à candidature, sont constitués;
9. L'appel a communication a été lancé (délai de soumission des résumés 30/06/2017)
10. L'agence pour l'exposition est choisie => Visite du nouveau site effectuée en avril 2017. Le Plan d'exposition et le dossier d'exposition sont réalisés (à valider lors de ce CST);
11. Le site web du congrès est en ligne à l'adresse <http://afwacongress2018.org> ;
12. Le compte bancaire du Congrès est ouvert;
13. Le recrutement de l'Agence Communication/Évènementiel est en cours de finalisation (conclusion du marché avec le groupement SPIRIT MCCAIN / DFA) ;
14. Le dossier de sponsoring est réalisé. Sa diffusion est en cours (~120 partenaires SOMAPEP/SOMAGEP)



17-21 juillet 2017 – La Palm Royal Beach Hôtel, Accra

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



DU 11 AU 16 FEVRIER 2018

17-21 juillet 2017 – La Palm Royal Beach Hôtel, Accra